



Dette nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden med seneste nyt om helhedsplanen i afdeling 27, Skansegården Vorup. Formålet er at holde alle beboere opdaterede på projektet og andre vigtige informationer.

Læs seneste status fra Rambøll: [Beboerinfo marts 2025](#)

Status på Helhedsplanen – generelt

"Åben skurvogn" er nu en realitet!

Lene og Tharane har flyttet deres kontorer ud i skurvognen og vil være at træffe tirsdage i tidsrummet kl. 8 - 9 og torsdage kl. 14 – 15 til "hurtige aftaler" eller aftale om tidspunkt for længerevarende møder.



Opmuring af ny teglstensfacade ved 8B Bøsbrovej 49-51



Bemærk farvespillet i fugerne.

Der er anvendt samme teglsten, men forskellige farver fuger - Mørkfarvede fuger på bygningens nederste del og lys fuger foroven.

Underjordiske parkeringsanlæg ved Løgstørvej

Titan har afsluttet arbejdet med miljøsanering af garageanlægget. I næste uge vil resten af kælderen blive gravet fri, så man kan nedbryde bygningen helt.

Når helhedsplanen er afsluttet, vil der her blive indrettet en "miljøstation" for opsamling af storskrald m.m.



Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder
Telefon: 8912 2921
Mail: ldb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent
Telefon: 8912 2931
Mail: ths@randersbolig.dk




Kloakering for bygningsafsnit 8B skal snart påbegyndes

Projektet bliver gennemgået i detaljer en ekstra gang og i den forbindelse har Vandmiljø Randers været på besigtigelse af deres 2 vandreservoir. Vandreservoirerne er placeret på afdelingens arealer.

Vi kunne konstatere, at vandreservoirerne var i rimelig god stand, så de vil blive bibeholdt og fortsat vil fungere som *forsinkelsesbassiner* for regnvandet. *Et forsinkelsesbassin virker som bremse for de øgede regnvandsmængder, vi oplever fra tid til anden.*

Præfabrikerede træelementer

Hovedentreprenøren er i færd med at opbygge "underlaget for den lette facade" – sagt med andre ord, er de ved at samle træskellet som de farvede facadeplader skal monteres på.



Her opsættes træskellet hvorpå de lette facadeplader kan fastgøres

Når underlaget er færdigtømmeret, placeres de ved den facade, hvorpå de senere skal opsættes.



Disse farver vil blive anvendt til den lette facade



Prøverne kan ses i skurvognen overfor Himmelblå.

her er facaden klar til opsætning af facadepladerne.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder
Telefon: 8912 2921
Mail: ldb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent
Telefon: 8912 2931
Mail: ths@randersbolig.dk



Status på renovering og genhusning

Nedenfor finder du alle adresserne i afdeling 27, opdelt i byggeafsnit. Her kan du følge med i, hvor langt vi er i forhold til både renovering i og omkring boligerne. Hvis der er beboere, der skal genhuses i de enkelte byggeafsnit, kan du også se status på genhusningsprocessen.

Byggeafsnit 1: Aalborggade 8A-12B

Status på renovering:

Ikke igangsat

Byggeafsnit 2: Løgstørvej 2-8

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Byggeafsnit 3: Aalborggade 6A-6H

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 4: Bøsbrovej 25A-31B

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 5A: Bøsbrovej 33A-35B

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 5B: Nørresundbyvej 2-12

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 6A: Nørresundbyvej 14-20

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt.

Byggeafsnit 6B: Nørresundbyvej 22-28

Status på renovering:

Renovering forventes igangsat 01.08.2025
Der er afholdt blokmøde den 12.02.2025.
Slides fra blokmødet kan findes nederst på afdelingssiden under 'Beboerinformation'.
Læser du dette nyhedsbrev digitalt, kan du også [klikke her](#), for at se slides.

Status på genhusning:

Genhusningssamtalerne er påbegyndt.

Byggeafsnit 7A: Vorup Boulevard 28-34

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder

Telefon: 8912 2921

Mail: ldb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent

Telefon: 8912 2931

Mail: ths@randersbolig.dk



Byggeafsnit 7B: Vorup Boulevard 28-34

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 8A: Bøsbrovej 45A-47B

Status på renovering:

Uge 6/25 lukkede hovedentreprenøren byggepladshegnet omkring bygningen.

Nedbrydningsarbejdet opstartede.

Status på genhusning:

Alle beboere er blevet genhuset.

Byggeafsnit 8B Bøsbrovej 49A-51B

Status på renovering:

Opmuring pågår.

Indenfor er man i færd med støbningen af badeværelserne og føring af øvrige installationer.



Bemærk rengøringsstandarden – den er i top!

Man kan ikke se, at rummet har været arbejdsplads for 9-10 håndværkere 😊

Byggeafsnit 8B Bøsbrovej 49A-51B (forsat)

Beboerne vil snart blive bedt om at tage stilling til valg af køkken. Separat skrivelse fremsendes.

Status på genhusning:

Alle beboere er genhuset

Byggeafsnit 8C: Vorup Boulevard 44+46

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 9A: Bøsbrovej 37A-39B

Status på renovering:

Forventet renovering 01.07.2025 – 01.04.2026.

Status på genhusning:

Blokmødet blev afholdt den 29.01.2025. Slides fra blokmødet kan findes nederst på afdelingssiden under 'Beboerinformation'. Log ind på "Min side" og find afdelingsside

Som udgangspunkt skal beboere i opgang 39B samt opgang 39A TV langtidsgenhuses. Øvrige lejemaal genhuses kortvarigt – skrivelse vil blive sendt ud snarest.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder
Telefon: 8912 2921
Mail: ldb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent
Telefon: 8912 2931
Mail: ths@randersbolig.dk



Byggeafsnit 9B: Bøsbrovej 41A-43B

Status på renovering:

Forventet renovering 01.06.2025 –
01.02.2026

Status på genhusning:

Den 4. december 2024 var der blokmøde for
bygningsafsnit 9B (Bøsbrovej 41 - 43).

Slides fra blokmødet kan findes nederst på
afdelingssiden under 'Beboerinformation'.

Log ind på "Min side" og find afdelingsside

RandersBoligs genhusningskonsulent er i
færd med at afholde genhusningssamtaler for
de beboere der skal langtidsgenhuses.

Beboere i opgange 43B samt opgang 43A tv.
langtidsgenhuses. Øvrige lejemål genhuses
kortvarigt – skrivelse vil blive sendt ud
snarest

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder
Telefon: 8912 2921
Mail: ldb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent
Telefon: 8912 2931
Mail: ths@randersbolig.dk