



Dette nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden med seneste nyt om helhedsplanen i afdeling 27, Skansegården Vorup. Formålet er at holde alle beboere opdaterede på projektet og andre vigtige informationer.

Læs seneste status fra Rambøll: [Beboerinfo april. 2025](#)

Status på Helhedsplanen – generelt

Hovedentreprenøren følger fortsat kontraktidsplanen.

AT på besøg

Arbejdstilsynet har været på endnu en besigtigelse på byggepladsen for at tjekke op på hvorvidt sikkerhedsarbejdet fortsat håndteres korrekt.

PP - Påskepølser

Torsdag før påske, havde Hovedentreprenøren arrangeret en pølsevogn for alle håndværkerne til PP (påskepølse). I dagens anledning blev der afholdt en konkurrence og vi venter fortsat på afgørelsen.



Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder
Telefon: 8912 2921
Mail: ldb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent
Telefon: 8912 2931
Mail: ths@randersbolig.dk

Skansegården Vorup

Seneste Nyt

April. 2025

Boligforeningen
Kronjylland



BL på rundvisning

Repræsentanter fra BL's 4., 6. og 10 kreds var på rundvisning på byggepladsen.

Afdelingens japanske kirsebær er kommet i blomst – smukt syn!



Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder
Telefon: 8912 2921
Mail: ldb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent
Telefon: 8912 2931
Mail: ths@randersbolig.dk



Status på renovering og genhusning

Nedenfor finder du alle adresserne i afdeling 27, opdelt i byggeafsnit. Her kan du følge med i, hvor langt vi er i forhold til både renovering i og omkring boligerne. Hvis der er beboere, der skal genhuses i de enkelte byggeafsnit, kan du også se status på genhusningsprocessen.

Byggeafsnit 1: Aalborggade 8A-12B

Status på renovering:

Ikke igangsat

Byggeafsnit 2: Løgstørvej 2-8

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Byggeafsnit 3: Aalborggade 6A-6H

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 4: Bøsbrovej 25A-31B

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 5A: Bøsbrovej 33A-35B

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 5B: Nørresundbyvej 2-12

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 6A: Nørresundbyvej 14-20

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt.

Byggeafsnit 6B: Nørresundbyvej 22-28

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Der er afholdt blokmøde og godt halvdelen af beboerne har takket ja til en genhusningsbolig. Resten afventer deres andet tilbud.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder

Telefon: 8912 2921

Mail: ldb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent

Telefon: 8912 2931

Mail: ths@randersbolig.dk



Byggeafsnit 7A: Vorup Boulevard 28-34

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Der blev afholdt blokmøde i uge 17/2025.

Slides fra blokmødet kan findes nederst på afdelingssiden under 'Beboerinformation'.
Log ind på "Min side" og find afdelingsside.

Nogle beboere skal korttids-genhuset mens der foretages understøbning af fundamenterne.

Genhusningssamtalerne afholdes løbende.

Byggeafsnit 7B: Vorup Boulevard 36-42

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 8A: Bøsbrovej 45A-47B

Status på renovering:

Miljøsanering pågår.

Status på genhusning:

Alle beboere er blevet genhuset.

Byggeafsnit 8B Bøsbrovej 49A-51B

Status på renovering:

De sidste beboere har været til "køkken-valgmøde".

Den indvendige renoveringen er så langt, at maleren kan påbegynde arbejdet i første opgang umiddelbart efter påske.

Udenfor er murværket nået til tagfoden ved opgang 51. I 49 er murværket nået til stueplan.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder

Telefon: 8912 2921

Mail: ldb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent

Telefon: 8912 2931

Mail: ths@randersbolig.dk



8B opgang 51

Indvendigt er gipsarbejdet afsluttet og gulvlægningen pågår.





Status på genhusning:

Alle beboere er genhuset

Byggeafsnit 8C: Vorup Boulevard 44+46

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 9A: Bøsbrovej 37A-39B

Status på renovering:

Forventet renovering 01.07.2025 –
01.04.2026.

Status på genhusning:

Blokmødet blev afholdt den 29.01.2025.

Alle beboere langtidsgenhuses og flytter i
løbet maj/juni 2025 i deres
genhusningsboliger.

Byggeafsnit 9B: Bøsbrovej 41A-43B

Status på renovering:

Forventet renovering 01.06.2025 –
01.02.2026

Status på genhusning:

Den 4. december 2024 var der blokmøde for
bygningsafsnit 9B (Bøsbrovej 41 - 43).

Slides fra blokmødet kan findes nederst på
afdelingssiden under 'Beboerinformation'.
Log ind på "Min side" og find afdelingsside.

Alle beboere langtidsgenhuses og flytter i
løbet maj/juni 2025 i deres
genhusningsboliger.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder
Telefon: 8912 2921
Mail: ldb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent
Telefon: 8912 2931
Mail: ths@randersbolig.dk