



Til Beboerne i afd. 29 - Vangdalen

6. februar 2026

Status montering af nyt låsesystem

Det har desværre vist sig, at producenten af det nye låsesystem har udsat leveringen af nøglerne flere gange.

Da de nye opgangsdøre blev monteret sammen med de elektroniske låsekasser på dørene, så blev dette arbejde igangsat, da låsesmeden af producenten havde fået oplyst, at nøglerne ville blive modtaget umiddelbart i starten af 2026.

Producenten af nøglerne, har desværre udsat leveringen af nøglerne flere gange, det er meget beklageligt, men intet vi kan gøre ved det.

Det er derfor besluttet, at senest med udgangen af næste uge, er der foretaget en midlertidig justering af låsekassen på opgangsdørene, således at opgangsdørene kan åbnes såvel indefra samt udefra uden brug af nøgler.

Dørpumpen på opgangsdørene vil sikre at dørene holdes lukket, men ikke aflåst.

Når de nye elektroniske nøgler modtages fra producenten, vil der blive udsendt nærmere information omkring udlevering af de nye nøgler.

Rigtig god vinterferie til alle i næste uge.

Venlig hilsen
Kim Møller

Drifts- og byggechef

Mail: kim@randersbolig.dk
Tlf. dir.: 89122927