

Beboerne på  
Mariagervej 11 og 13.  
8900 Randers C

Dato: 10. oktober 2023  
Initialer: ldb

## **Så går vi i gang** med projekt udskiftning af vinduer og døre

Grundet leveringsproblemer med vinduerne og dørene er projektet blevet forsinket. For at undgå bygningsarbejde inde i lejemålene mellem jul og nytår, har vi valgt flytte udskiftningen af jeres entredøre til næste år. Byggeperioden bliver derfor;

### **Udskiftning af vinduer og altandøre:**

Fra d. 30.10.23 til d. 22.12.2023

### **Udskiftning af entredøre (døre ind til lejligheden) og låsesystem:**

Fra d. 08.01.2024 til d. 24.01.2024

Entreprenørernes arbejdstid er fra kl. 7.00 til 16.00 i hverdage. De går i et sjak på mindst 2 mand.

Entreprenørerne starter mandag den **30.10.2023 i 11 st.th** og byggerytmen bliver herefter 11 st. tv., 13 st. th., 13 st. tv., 11 1. th., 11. 1. tv., 13, 1. th. osv. opefter.

I modtager en varsling om adgang fra entreprenøren **3 dage** før de starter inde i jeres bolig.

**I skal**, inden entreprenørerne kommer, sørge for at:

- Nedtage gardiner og tæthængende lamper m.m.
- Tømme vindueskarmen
- Rydde et areal foran vinduet, i hele vinduespartiets bredde og mindst 2 m ind i rummet
- Ryddet et gangareal for entreprenørerne, der går hen til vinduespartiet
- Rydde altanen

Entreprenøren skal have sikkerhedsfortøj på, mens de arbejder i jeres lejemål. For at skåne gulvet placerer de et tæppe på gangarealet og i arbejdsfeltet. Arbejdsfeltet afskærmes fra det øvrige rum med en støvvæg. Udskiftningen afsluttes med en let støvsugning.

Selve vinduesudskiftningen forventes at tage maksimalt 5 arbejdsdage pr. bolig.

Fra den 25.10.2023 anlægger entreprenøren skurbyen inde i gården. Skurbyen består af mandskabsvogn og afmærkning af areal for materialeoplag.

Venlig hilsen  
**RandersBolig**

Lene D. Bjerregaard  
M: 2094 6805