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Dette nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden med seneste nyt om helhedsplanen i afdeling 27, 
Skansegården Vorup. Formålet er at holde alle beboere opdaterede på projektet og andre vigtige 
informationer. 

Læs seneste status fra Rambøll: Beboerinfo april. 2025 

Status på Helhedsplanen – generelt 
Hovedentreprenørenøren følger fortsat kontrakttidsplanen. 

Arbejdstilsynet og politi på kontrolbesøg  
De offentlige myndigheder aflagde et kontrolbesøg på byggepladsen i weekenden. Politi og 
Arbejdstilsynet (AT) gennemgår løbende håndværkernes arbejdstilladelser, ansættelses- og 
skatteforhold og sikkerheden omkring arbejdet. 

Hovedentreprenøren starter renovering af Bygningsafsnit 9B, Bøsbrovej 41 – 43 
Hovedentreprenørerne starter med at opsætte byggepladshegnet, der sikrer den lovpligtige 
adskillelse mellem bygningsarbejdet og beboerne.  

Da bygningen er delvist beboet, bliver der etableret en selvstændig indhegnet beboervej, således 
at beboerne adskilles fra byggearbejdet og ikke mindst byggepladsmaskinerne. Adgang til 
trappeopgangene vil fremover ske gennem kælderen. 

Beboerne kan færdes sikkert, hvor der er opsat gule hegn. 

Brevkasserne (postkasserne) flyttes udenfor indhegningen.  

Beboerne kan hente en nøglebrik, den 28. maj på driftscenteret på Nørresundbyvej 1. 
Nøglebrikken giver adgang gennem den indhegnede beboervej. 

Når man henter sin brik, skal man oplyse hvorvidt der er behov for yderligere brikker til brug for 
f.eks. hjemmeplejen, madudleveringsfirmaer, familie etc. 

Der blev afholdt endnu et blokmøde for beboerne i bygningsafsnit 9A og 9B. På mødet deltog 
hovedentreprenøren og kunne oplyse beboerne om de ændrede adgangsveje og renoverings-
processen samt arbejde inde i lejemålene.  

Da der skal etableres elevator i opgang 43B, vil der blive opsat afspærring i kælderen her. 
Beboerne bedes fjerne alle cykler og andre løse emner der er opbevaret i fra den del af bygningen.  

Der findes Barnevogn- og cykelrum i begge ender af bygningen, benyt den nærmeste. 

Der arbejdes på en løsning for vaskeriet herom mere senere. 
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Fiberbokse 

Nordlys er i gang med at opsætte fiberbokse inde i boligerne i 
bygningsafsnit 9 og op langs facaderne.  

I kælderen etableres nye kabelforbindelser, 
hvorfor der kan være behov for adgang til 
kælderrummene. Beboerne varsles herom af 
Nordlys. Det er meget vigtigt, at beboerne giver 
adgang til kælderrummene, således at 
kabelarbejdet ikke afbrydes. 
Det er ligeledes vigtigt at håndværkerne kan 
komme fra den åbenstående depotdør hen til 
vinduerne i havefacaden. 

Sæt kryds i kalenderen  

Der afholdes et pølse- / kaffevognsarrangement på plænen ved bygningsafsnit 7 (Vorup Boulevard 
28-34 og 36-42) den 16. juni 2025. Der udsendes særskilt indbydelse hertil. 

Status på renovering og genhusning 
Nedenfor finder du alle adresserne i afdeling 27, opdelt i byggeafsnit. Her kan du følge med i, hvor langt vi er 
i forhold til både renovering i og omkring boligerne. Hvis der er beboere, der skal genhuses i de enkelte 
byggeafsnit, kan du også se status på genhusningsprocessen. 

 

Byggeafsnit 1: Aalborggade 8A-12B 

Status på renovering: 
Ikke igangsat 

 

Byggeafsnit 2: Løgstørvej 2-8 

Status på renovering: 
Ikke igangsat. 

 

Byggeafsnit 3: Aalborggade 6A-6H 

Status på renovering:  
Ikke igangsat.  

Status på genhusning: 
Endnu ikke aktuelt 

 

Byggeafsnit 4: Bøsbrovej 25A-31B 

Status på renovering:  
Ikke igangsat.  

Status på genhusning: 
Endnu ikke aktuelt 

 

Byggeafsnit 5A: Bøsbrovej 33A-35B 

Status på renovering:  
Elektrikeren er i gang med at etablere 
føringsveje for kabling i kælderen. 

Varsling om åbning til samt etablering vej for 
håndværkerne fra den åbne depotdør til 
havefacade i kælderrummene er udsendt. 
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Status på genhusning: 
Endnu ikke aktuelt 

 

Byggeafsnit 5B: Nørresundbyvej 2-12 

Status på renovering:  
Ikke igangsat.  

Status på genhusning: 
Endnu ikke aktuelt 

Byggeafsnit 6A: Nørresundbyvej 14-20 

Status på renovering:  
Der er indkaldt til blokmøde den 28.05.2025. 

Status på genhusning: 
Orientering herom på blokmødet. 

Byggeafsnit 6B: Nørresundbyvej 22-28 

Status på renovering:  
Ikke igangsat. 

Status på genhusning: 
Der er fundet genhusningsboliger til samtlige 
beboere og fraflytning pågår.  

 

Byggeafsnit 7A: Vorup Boulevard 28-34 

Status på renovering:  
Ikke igangsat.  

Status på genhusning: 
Der blev afholdt blokmøde i uge 17/2025.  

Slides fra blokmødet kan findes nederst på 
afdelingssiden under ’Beboerinformation’. 
Log ind på ”Min side” og find afdelingsside.  

Nogle beboere skal korttids-genhuset mens 
der foretages understøbning af 
fundamenterne.  

 
Genhusningssamtalerne afholdes løbende. 

Byggeafsnit 7B: Vorup Boulevard 36-42 

Status på renovering:  
Der indkaldes snart til blokmøde – forventet 
afholdt den 11.06.2025.  

Status på genhusning: 
Endnu ikke aktuelt  

Byggeafsnit 8A: Bøsbrovej 45A-47B 

Status på renovering:  
Miljøsanering pågår. 

Status på genhusning: 
Alle beboere er blevet genhuset. 

Byggeafsnit 8B Bøsbrovej 49A-51B 

Status på renovering:  
Malerarbejde pågår. 

Inventar opstilles Den indvendige 
renoveringen er så langt, at maleren har 
påbegyndt arbejdet i første opgang 
umiddelbart efter påske. 

Udenfor er murværket nået til tagfoden ved 
opgang 51. I 49 er murværket nået til 
stueplan. 

8B opgang 51 

Indvendigt er gipsarbejdet afsluttet og 
gulvlægningen pågår. 
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Status på genhusning:  
Alle beboere er genhuset 

Byggeafsnit 8C: Vorup Boulevard 44+46 

Status på renovering:  
Ikke igangsat.  

Status på genhusning: 
Endnu ikke aktuelt 

Byggeafsnit 9A: Bøsbrovej 37A-39B 

Status på renovering:  
Forventet renovering 01.07.2025 – 
01.04.2026. 

Status på genhusning: 
Der er afholdt blokmødet den 29.01.2025.  

Alle beboere langtidsgenhuses og flytter i 
løbet maj/juni 2025 i deres 
genhusningsboliger. 

Byggeafsnit 9B: Bøsbrovej 41A-43B 

Status på renovering:  
Forventet renovering 01.06.2025 – 
01.02.2026 
Elektrikeren er i gang med at etablere 
føringsveje for kabling i kælderen. 

Varsling om åbning til samt etablering vej for 
håndværkerne fra den åbne depotdør til 
havefacade i kælderrummene er udsendt. 

Status på genhusning:  
Den 4. december 2024 var der blokmøde for 
bygningsafsnit 9B (Bøsbrovej 41 - 43). 

Slides fra blokmødet kan findes nederst på 
afdelingssiden under ’Beboerinformation’. 
Log ind på ”Min side” og find afdelingsside. 

Beboere i opgang 43B langtidsgenhuses og 
øvrige beboere korttidsgenhuses. 
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